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110年臺中市政府促進民間參與公共建設推動委員會 

第 1次會議紀錄 

壹、 開會時間：110年 7月 30日(星期五)9時 

貳、 開會地點：視訊會議 

參、 主持人：黃副市長國榮    

肆、 出(列)席機關及人員：詳參加者名單    紀錄：林美青 

伍、主席致詞：(略)                     

陸、推動促參業務概況報告：(略)                     

    黃委員時中：貴府辦理促參紓困措施，係由各執行機關 

    按個案評估，標準不一，易生爭議，建議由市府統一訂 

    定計算方式(標準)，處理效率較高，避免爭議。 

 財政局：本府各促參案之經營型態、收費標準及停業休 

 館時間等態樣皆不同，爰本府各執行機關皆依財政部函 

 示規定，評估個案受疫情影響程度，並檢視契約及審查 

 民間機構所提送相關佐證資料，針對權管場館研議適當 

 的紓困減收標準，進行土地租金、權利金之減收或實施  

 緩繳等措施，較符合實情；另有關延長興建、營運期間 

 亦依財政部建議之計算方式辦理。 

    主席裁示：疫情期間本府提出「紓困九箭」、「紓困十方」 

    及「振興經濟大補帖」等方案，各業務主管機關針對權 

    管業務，亦積極進行檢討並研議提出各項紓困方案，市 

    府同心，共同幫助業者度過危機。本府紓困措施雖無統 

    一計算標準，惟各執行機關皆有把握基本原則，有效率 

    即時處理。目前疫情由三級警戒調降為二級警戒，本府 

    相關經濟振興方案亦持續推動辦理中。  

柒、業務報告： 

  一、已簽約案件進度落後辦理情形： 
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  (一）編號 13「民間自行規劃申請參與臺中市公有停車場        

     逢甲停 87興建營運移轉投資計畫案」 

      洪委員裕勝：本案緩建方案，後期 116年起續建工程 

       2 年部分，經瞭解臺中市目前研議新建規劃中的旅館

案件諸多，未來恐興建過度，供給過剩，且需考量缺

工缺料、物價上漲等因素，爰建議各機關辦理類似案

件時，均應審慎評估，加強督導。  

   主席裁示： 

1. 本案進行協商階段，契約雙方已有共識，目前辦理

簽辦作業中，請交通局儘速完成行政程序，確切地

讓民間機構瞭解後續處理方式並給予協助，雙方共

同合作、目標一致協力完成。 

2. 各執行機關辦理促參案時應充分瞭解本市各項投

資建設，審慎辦理評估作業，請財政局協助各執行

機關因應未來的變化。 

  (二）編號 49「臺中洲際棒球場促進民間參與擴建整建暨 

     營運案-第二期開發 BOT部分 」 

   主席裁示：疫情日漸趨於穩定，期望本案能順利於年 

   底前開工。 

  (三）編號 51「臺中市中興游泳池暨二信游泳池擴建整建   

     營運移轉案− 二信游泳池 BOT部分 」  

      范委員雪梅：本案工程逾期，待工程完竣後，按逾期 

      天數依約課責部分，建議運動局基於公平、合理原則 

      依契約規定辦理。 

   主席裁示：請運動局督促民間機構加緊趕工，並注重 

   工程品質，以符合民眾之期許，相關追究責任問題亦 

   應辦理，請運動局重視本案並依契約規定處理。 
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   (四）編號 56「臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案」 

   財政局： 

1. 各執行機關辦理甄審作業，倘申請人提送之投資計

畫書較簡略時，將相對地增加後續議約或審查投資

執行計畫書作業之困難，爰請多加考量納入參考。 

2. 本案審查投資執行計畫書之部分意見，逾越招商文

件所規定之條件，因此投資執行計畫書遲遲未能通

過審查，請各機關多加注意避免類似情形發生。 

3. 為使後續營運履約有所依據，且避免民間機構簽約

後配合度不高，建議各機關於簽約前完成投資執行

計畫書之審查作業。 

   蔡委員宜靜： 

1. 倘未曾參與甄審會評審之委員，於投資執行計畫書

所提供的審查意見，建議可提供民間機構作為未來

營運之參考，無須納入投資執行計畫書，避免審查

作業延宕。 

2. 促參案合作初期，雙方應以和諧、平等及相互溝通

模式來運作，透過良好互動關係，共同解決爭議問

題，以避免相關期程延宕。 

3. 本案簽約後，投資執行計畫書無法通過審查，以致

民間機構未能依約開始營運，其中涉及違反契約規

定依約課責部分，以及後續營運期間是否需延長之

問題，建議觀旅局應全面檢視並釐清是否可歸責於

民間機構？避免衍生履約爭議。 

   主席裁示： 

1. 本案進度落後情形，後續依契約辦理時，請觀旅局

周延考量。上述委員及財政局之建議及提示事項，
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請觀旅局參酌辦理。 

2. 各機關權管業務涉及工程合約履約爭議事項者，皆

應衡酌情況積極辦理，本於合理、公平、公正原則

依契約規定辦理，避免產生更多成本、費用。 

3. 各執行機關辦理投資執行計畫書審查作業時，審查

之範圍及內容等，應與招商文件規定一致，以利促

參案順利進行。 

  二、本府促進民間參與公共建設案件目前辦理情形：        

   (一）未簽約案件編號 26「臺中市文山焚化廠興建營運移  

      轉案(ROT+BOT)」 

   財政局：本案因政策考量目前定位修正中，建議環保 

   局提早研議對策，委請顧問公司協助規劃，以利促參 

   案之推動。 

   主席裁示： 

1. 焚化廠目前委由廠商代操作處理中，契約將於 110

年 10 月 6 日到期，現因促參案進度落後，無法如

期招商，請環保局賡續委由廠商進行代操作作業。 

2. 本案政策考量定位尚在修正中，後續行政程序，不

論民間參與方式是 ROT 或 BOT，請環保局賡續委請

顧問公司協助評估規劃。 

   (二) 未簽約案件編號 30「臺中市大坑都會森林環境教育 

      與旅客服務中心 BOT案可行性評估計畫」 

   主席裁示：本案不續行促參作業程序，解除列管。 

捌、散會：10時 20分。 


